Director de Ejecucion:: "NAVE Promotor:
Alejandro Padron ULPGC
EN PUERTO DE TALIARTE"

Id Nombre de tarea mes 1 imes 2 mes ]
o semana-1 | semanal | semana2 | semana3 | semana4 | semana5 | semana6 | semana7 | semana8 | semana9 |

1 @ DEMOLICIONES T

2 |[E  ALBANILERIA

3 E| FONTANERIA

4 E SANEAMIENTO

5 E ELECTRICIDADI Y PCI

6 E PINTURA

7 E SANEADO Y PROT. EST. METAL.

8 |E CARPINTERIAS

9 TELECOMUNICACIONES

10 GASES

11 E REPOSICION CUBIERTA

12 E TRATAMIENTO DE AIRE

13 E SEGURIDAD Y SALUD
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